

**Отдел образования, молодёжной политики, физической культуры
и спорта администрации Залегощенского района Орловской области**

303560, пгт. Залегощь, ул. М.Горького, 24
тел. 2-17-48

ПРИКАЗ

11 января 2023 г.

№ 6

Об утверждении муниципального плана-графика (дорожной карты») по введению и реализации обновлённого федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Залегощенского района

С целью определения первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению и реализации в общеобразовательных организациях Залегощенского района обновлённого федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2022 года 413» и на основании приказа Департамента образования Орловской области № 1953 от 26 декабря 2022 года «Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области»,

приказываю:

1. Утвердить муниципальный план-график («дорожную карту») по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области на (далее - ФГОС СОО, муниципальный план-график) в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий муниципального плана-графика в соответствии с установленными сроками.
2. Довести настоящий приказ до руководителей общеобразовательных организаций района.

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций района обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с региональным и муниципальным планами-графиками.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования



И.В. Зубова

**Муниципальный план-график (дорожная карта)
по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
общеобразовательных организациях Залегощенского района Орловской области**

№	Задачи/Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели/ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОС СОО				
1.1.	Участие в серии совещаний, проводимых Департаментом образования Орловской области, по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению обновленного ФГОС СОО	Февраль-март 2023 года	Отдел образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Залегощенского района (далее-отдел образования Залегощенского района)	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации
1.2.	Участие в серии совещаний, проводимых Департаментом образования Орловской области, по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь-май 2023 года	Отдел образования Залегощенского района, руководители общеобразовательных организаций	Составлен перечень дефицитов при введении обновлённого ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
1.3.	Определение функций (разработка чек - листов) муниципальных координаторов, ответственных муниципальных образованиях по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь 2023 года	Отдел образования Залегощенского района	Актуализирована база специалистов, ответственных в муниципальных образованиях за введение обновлённого ФГОС СОО. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальным координатором.
1.4.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне	Декабрь 2022 года, январь 2023 года	Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
1.5.	Участие педагогических работников Залегощенского района в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновлённого ФГОС СОО	Январь -май 2023 года	Отдел образования Залегощенского района	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновлённого ФГОС СОО
1.6.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Январь - февраль 2023 года	Отдел образования Залегощенского района	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций муниципальных образований к введению обновлённого ФГОС СОО
1.7.	Участие в мониторинге использования общеобразовательными организациями учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023 года	Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации	Оказана своевременная адресная помощь общеобразовательным организациям

2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
2.1.	Изучение инструктивно-методического письма Минпросвещения России и других нормативно-правовых актов о порядке введения обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 года, январь 2023 года	Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном и муниципальном уровнях, уровне образовательной организации
2.2.	Разработка и утверждение муниципальных планов- графиков («дорожных карт») мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС СОО	Декабрь 2022 года, январь 2023 года	Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях, уровне образовательной организации
2.3.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь - март, 2023 года	Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями Орловской области
3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
3.1.	Активизация работы районных методических объединений (РМО) и ассоциаций учителей-предметников	Январь-декабрь 2023 года	Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации, руководители РМО	Создана единая система методической службы, своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.2.	Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, вебинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	Апрель 2023 года	Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации	Участие в обсуждении общих и проблемных вопросов в педагогическом сообществе, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
3.3.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Январь - декабрь 2023 года	Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства достижения метапредметных и личностных образовательных результатов
3.4.	Проведение инструктажа управленческих команд общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС СОО.	Май — июнь 2023 года	Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО
3.5.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам.	Июнь -декабрь 2023 года	Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации	Сформированы доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
3.6.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО.	Август 2023 года	Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы методы обучения на единой цифровой платформе
3.7.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся.	По региональному и муниципальному планам-графикам	Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации	Достигнуто повышение качества образования

4. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
4.1.	Направление специалистов отдела образования направлены на обучающие семинары, организованные БУ ОО ДПО «Институт развития образования», по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март - апрель 2023 года	Отдел образования Залогощенского района	Специалисты отдела образования направлены на обучающие семинары, организованные БУ ОО ДПО «Институт развития образования»
4.2.	Направление руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования на курсы повышения квалификации по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март — апрель 2023 года	Отдел образования Залогощенского района, общеобразовательные организации	Руководители общеобразовательных организаций повысили квалификацию по вопросам введения обновленного ФГОС СОО. Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всех уровнях.
4.3.	Направление педагогов общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования на курсы повышения квалификации по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март — апрель 2023 года	Отдел образования Залогощенского района, общеобразовательные организации	Педагогические работники общеобразовательных организаций повысили квалификацию по вопросам введения обновленного ФГОС СОО. Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всех уровнях.
5. Мероприятия общеобразовательных организаций по введению обновленного ФГОС СОО				
5.1.	Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ)	Январь – февраль 2023 года	Общеобразовательные организации	Проведена самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО
5.2.	Разработка приказа о создании рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации	Январь - февраль 2023 года	Общеобразовательные организации	Определен состав рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО
5.3.	Разработка и утверждение плана — графика («дорожной карты») введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации	Январь -февраль 2023 года	Общеобразовательные организации	Разработан и утвержден план — график («дорожная карта») введения, обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации
5.4.	Направление на курсы повышения квалификации руководителей и педагогов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО. Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО.	Март - август 2023 года	Общеобразовательные организации	Разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО
5.5.	Проведение педагогических советов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Май 2023 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации
5.6.	Обновление учебно-методической документации в общеобразовательных организациях с учётом введения обновленного ФГОС СОО	Май – август 2023 года	Общеобразовательные организации	Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО
5.7.	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программам внеурочной деятельности	Май – август 2023 года	Общеобразовательные организации	Разработаны программы по учебным предметам и внеурочной деятельности

5.8.	Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленного ФГОС СОО (пройжены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы рабочих программ, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленного ФГОС СОО)	Апрель - август 2023 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации
5.9.	Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательной организации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, внесение необходимых изменений	Апрель - август 2023 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на регионально, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации. Нормативная база приведена в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательной организации.
5.10.	Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО.	В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников	Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации	Определён список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО. Библиотеки укомплектованы УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленного ФГОС СОО.
5.12.	Организация взаимодействия общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования по реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО.	Апрель - май 2023 года	Общеобразовательные организации	Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования по реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО.
5.12.	Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленного ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности.	Апрель - май 2023 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения, обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд.
5.13.	Обеспечение кадровых, финансовых, материально материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования,	Август 2023 года	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд

	соответствующей требованиям обновленного ФГОС СОО			
5.14.	Проведение классных родительских собраний в 10-11 классах с информацией об обучении по обновленному ФГОС СОО	Апрель — май, 2023 года	Общеобразовательные организации	Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновлённым ФГОС СОО.
5.15.	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО.	В течение всего периода	Общеобразовательные организации	Размещение на сайте общеобразовательных организаций информационных материалов
6. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС СОО				
6.1.	Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	Январь - февраль 2023 года	Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации	Выявлены общеобразовательные организации с низким уровнем готовности к введению обновлённого ФГОС СОО.
7. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
7.1.	Информирование общественности через средства массовой информации, сайты и официальные страницы в сети интернет о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Залегощенского района	Декабрь 2022 года, далее ежемесячно	Отдел образования Залегощенского района, общеобразовательные организации	Информирование общественности сайты и официальные страницы в сети интернет о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Залегощенского района